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1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo

1. 107 Szpital Wojskowy z przychodnig SPZOZ

ul. Kolobrzeska 44 78-600 Waicz

2. Zarzadzajacy realizacjg umowy :okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane

3. Organ nadzoru budowlanego :Panstwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
) w Walczu )
4. PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY JANUSZ BIELEN 78-642 Straczno 108
5. Opracowat R Politycki
6. Wykonawca robét: okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

3. Technologia i organizacja prac budowlanych

Prace budowlane prowadzongly w czynnym aytkowanym obiekcie gt konieczné¢ zachowania odpowiedniej

kolejnasci i wkasciwej technologi wykonania prac.

letap

Wykonanie przebudowy klatki schodowej i piwnic.

Nalezy wydzielic tymczasowymi przegrodami z pityty osb fragment kanza i zejcie do piwnic.

Przebudowébieg schoddéw, poghi¢ (podbit) fundamenty i wykonapomieszczenie nageet cieplny. Przebudowa

piwnice.

Dobudowa& pomieszczenie nr 1/14.

Wykona chodnik hczacy wefcie z istniegcymi utwardzeniami.
Wykonane ddjcie ogrodzt wydzielapc docelowy plac budowy 2 etapu.
2etap

Zamkra¢ ptytami osb gtéwne wégie do budynku i znajduge sé w scianie szczytowej okna. Komunikacja odbyveie

bedzie przez nowo wykonane weije.



3 etap
Wykona nowoprojektowan cze$¢ budynku. Palczy¢ dobudowe z czscia istniepca.
4 etap

Wykona prace remontowe i termomodernizacyjne w isttiej czsci budynku

4. Opis szczeg6towy projektowanego budynku

4.1. Prace rozbiorkowe

Do rozbiérki przewidziano schody zewtrene, oraz biegi schodéw wewirenych z parteru do piwnicy.
W piwnicach budynku wykonane zostgorzebicia wscianach nénych (zabezpieczone konstruksjtalova).
Rozebrana zostanie @z scianek dziatowych.

W piwnicach przewidziano wymiamposadzek — istnigge posadzki zostamozebrane na gbokas¢ 20cm (w stosunku

do istnieficego poziomu).

Pod projektowanymi schodami do piwnicy zaprojektoa@omieszczenie techniczne - wymaga to wykonawgleopu i

podbicia fundamentéw.
W wyniku rozbiérki budynkéw powstarodpady, w tym take odpady niebezpieczne wymagga utylizaciji.
Wykaz odpadéw i sposéb ich zagospodarowania:

Opady mineralne takie jak gruz ceglany, betonowytestynki, glina z sieczk(polepa), szkto i ceramika (szyby

okienne) powinny zostawvywiezione na wysypiskémieci.

Elementy metalowe takie jak okna, bramy, konstruktalowa, rynny, rury spustowe najevywiez¢ do punktu skupu

ztomu.
Elementy drewniane z konstrukcji stropéw, dadeign, okien i drzwi mogzost& wykorzystane jako drewno opatowe.

Odpady niebezpieczne takie jak eternit, papa, tyweazsztuczneswietldwki powinny zosté odebrane przez

wyspecjalizowane firmy i poddane utylizaciji.

4.2. Fundamenty
Fundamenty w czsci istniejacej

Podbicie (pogkbienie) fundamentdw istniepcych nalezy wykona: cegh ceramiczn petrg klasy 20MPa na zaprawie

cementowej marki 8MPa z dodatkiem plastyfikatora.

Podbicie wykoné odcinkami dtugéci 1m w rozstawie 4m

Stopy zelbetowe150x150cm i tawyzelbetowe z betonu C16/20 zbrojenie stal Alll.
Fundamenty w czsci dobudowanej

tawy



Projektuje si zelbetowe wylewane z betonu C16/20 (B-20) o wysokd0cm, zbrojone ptami ze stali A-lll,

strzemiona ze stali A-O.

Zmiana gtbokasci posadowienia uskokami o wysakd30cm, zbrojenie wg. rysunku szczegotowego.
Pod fundamentami wykohavarstwe chudego betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm.

W fawach osadziprety do pohczenia ze zbrojeniem stupéwlbetowych.

Pod otworami dodatkowe zbrojenie wg rysunkow.

Nalezy zapewnt ciagtos¢ zbrojenia podinego taw (psty taczy¢ na zaktad diugiei minimum 50cm).

Piyta fundamentowa —Fundament pod szyb windy zaprojektowano w formigyptelbetowej z betonu B-20 gr 35cm

zbrojonej petami ze stali A-lll.
Scianki fundamentoweprojektuje st murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cemajttgr. 24cm).
Uwaga:

1) W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowigmiantw innych od przygtych do obliczé nalezy skontaktowé

sie z projektantem.

2) Ostatri, warstwe gruntow wybré recznie.

3) W przypadku stwierdzenia wygienia nasypow naty je wybra az do gruntu nénego.
Przestrzé pod projektowanym fundamentem wypéthietonem C8/10.

4) W tawach osadziosadzt uziomy (do zbrojenia podimego przyspawaocynkowan bednark FeZn min. 20x3mm
dt. ok.60cm).

4.3.Sciany

Sciany zewretrzne i wewnetrzne nosne parteru gr. 24cm murowane z bloczkéw silikatowych ki 15Miazaprawie

systemowej.

Sciany 1 i 2 petra z gazobetonu gr 24 na zaprawie systemowej

Szyb windy gr. 24cm murowane z bloczkoéw silikatowych kl 15Migazaprawie systemowe;.

Stupy ceglanew piwnicy z wykonaé cegta ceramiczna petna klasy 20MPa na zaprawiew&wej marki 8MPa.
Zamurowania w istniejacym budynku z bloczkéw silikatowych kl 15MPa na zaprawie ceapwennej marki SMPa
Scianki dziatowe gr. 12 cmz gazobetonu na zaprawie systemowej

Kominy wentylacyjne z pustakéw systemowych keramzytohmigah.

Powyzej potaci dachu kominy obmurowane cekllinkierows.

Kominy wentylacyjne w cgci istniepcej zaprojektowano w bruzdach wykutycheianach zewgtrznych. Kominy

kotwi¢ doscian obejmami z ptaskownika co 1,50m w pionie.

Przewody wentylacyjne pgdzy¢ z pomieszczeniami za pompekawow wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm.



Czapki kominiarskie — na kominach wykoniaczapki z betonu C16/20 gr. 8cm. Obrys czapki yéiwiekszy z kadej
strony o 6¢cm od obrysu komina. Na wsporniku wylkéokepinos. Czapka od gory wykonana ze spadkienmartzaha
gtadko.

4.4. Konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowa w piwnicach

Cze$¢ sciany n@gnej w piwnicy zastpiono konstrukej zbudowan z ceglanych stupéw i opartych na nich belek

stalowych.

Przed przysipieniem do prac wyburzeniowych najgpodstemplowéastropy oparte nécianie przeznaczonej do

wyburzenia.

Po wykonaniu konstrukcji stalowej w celu ngleego podparcia znajdigych sé nad ni scian i stropéw naley

zastosowakliny i podktadki stalowe.
Nadproza stalowe

Nad czscia otworéw zastosowano nadpeostalowe z ceownikéw.

4.5. Stupy, nadpraa, podcagi zelbetowe.
Stupy zelbetowewylewane z betonu C16/20 (B-20) zbrojonetami ze stali A-lll, strzemiona ze stali A-O.
Podciagi zelbetowezaprojektowano wylewane z betonu C16/20 (B-20pe petami ze stali A-ll1.

Nadproza prefabrykowane typu SBN zaprojektowano nad otworami drzwiowyrakiennymi.

4.6. Schodyzelbetowe

Zaprojektowancaelbetowe schody monolityczne z betonu C16/20 zimepjoetami ze stali A-lll. Jako okladzénstopni

i biegbw gr. 2cm przygo plytki gresowe na zaprawie klejowej.

4.7. Stropy

Strop z plyt kanatowychgr. 24cm dla dopuszczalnych ol do 4,5kN/m.

W spoinach porgidzy wszystkimi ptytami kanatowymi nate umieszczé zbrojenie podporowe z ¢ga @12 ze stali A-O.
Uzupelnieniew postaci wylewanych ptyt i belelelbetowych z betonu C16/20 (B-20) zbrojonychastadll.

Wience projektuje st monolityczne z betonu C16/20 (B20) zbrojonet@mi ze stali A-1ll, strzemiona ze stali A-O.

Stropodachzelbetowy nad czscia parterovy ptytowy z betonu C16/20 (B20) zbrojonetami ze stali A-lll,

16.8. Schody zewgtrzne



Schody zewetrzne i pochylnia wylewane na ubitym gruzie — plgtbetowa gr.12cm z betonu B15 zbrojone giatk

pretéw @10 co 15cm.

Scianki ograniczajce schody posadowione nalgbkaici min. 80m poniej poziomu terenu murowane z bloczkow

zwirobetonowych.

Wykonczenie schodéw i podestu - granit ptomieniowany.

4.9. Podlogi i posadzki

Podktady pod posadzkiwylewane na gruncie na parterzerojektuje st z betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm na warstwie

ubitej podsypki piaskowawirowej gr. 15-20cm.

Podktady pod posadzkiwylewane na gruncie w piwnicaclprojektuje st z betonu C16/20 gr. 6¢cm z zbrojeniem

siatky zgrzewana 10x10 z ¢ga d=4mm 10x10cm na istnigjej podsypce.

Jastrych gr 8cmz betonu C16/20 (B-20) zbrojonego siatla warstwie izolacji termicznych w nowoprojektoweahn

pomieszczeniach na parterze.
Jastrych gr 4cmzbrojony siatik na warstwie izolacji termicznych w pomieszczeninalpetrze , oraz piwnicy.

Posadzka z gresw fazienkach, holu, wiatrotapie, komunikacji paindzie, gr. mimum12mm (antyglizgowy i

mrozoodporny, klasgcieralndgci V) na zaprawie klejowe;j.
W natryskach posadzkvykona (w formie brodzika) ze spadkami do odwodnii@iowych.

Posadzka z wyktadziny PCVzgrzewanej na stykach z cokolikiem wywgtyim nasciany w pozostatych

pomieszczeniach.
W pomieszczeniach piwnicznych heterogeniczna wytedPVC do zastosowania obiektowego antiipgowa.
Minimalne parametry wykladziny:
- heterogeniczna wyktadzina antgpipgowa z wysokiej jakéci PVC w rolce
- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnopitkamikorundu i kwarcu
- powtoka ochronna PUR Pearl
- waga catkowita PN-EN ISO 23997;90 kg/nf
- reakcja na ogiePN-EN 13501-1 Bgsl
- odpornd¢ nascieranie PN-EN 660-2F
- grubai¢ warstwy uytkowej PN-EN ISO 24340 6,7 mm
- odpornd¢ na kétka meblowe PN-EN 425bardzo dobra
- grubai¢ catkowita PN-EN ISO 243462,00 mm
- pozostaté¢ wgniecenia PN-EN ISO 24341-40,02 mm
- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych PN-EN 3358k

- klasa antypgélizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130R 10



- oporna¢ elektryczna *&ntystatyczndi¢) EN 1081 R >1x1¢ Q

- odpornd¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 2698¥ardzo dobra

- trwatos¢ koloréw PN-EN I1SO 105 B-02= 6
W pozostatych pomieszczeniachdmogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowahiektowego.
Minimalne parametry wyktadziny:

- wyktadzina bez zawartdci ftalanéw

- zawartd¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 1058Typ 1; zawartosé > 55%

- dodatkowe zabezpieczenie powdaschronm (warstva poliuretanuPUR Smart

- klasa uytkowa PN EN 685 34/43

- grubai¢ catkowita PN EN 428 2,0 mm

- grubai¢ warstwy uytkowej —2,0 mm

- klasascieralngci PN EN 660-2 grupa T

- waga catkowita- 2900 g/m

- reakcja na ogiePN EN 13501 Bysl

- odpornd¢ na kétka PN EN 425 bardzo dobra

- klasa antypélizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 R9

- pozostaté¢ wgniecenia EN-1ISO 24343-10,03 mm

- trwatos¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 6

- przewodné¢ cieplna PN EN12524 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-&-10 pg/ m®

- Zastosowanie w pomieszczeniach mokrydhk-

- Nadaje sj na ogrzewanie podtogowetak

- Odpornd¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 2698Bardzo dobra

Sznur do zgrzewaniaa goaco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do kolspawanej wyktadziny érednicy

4mm

Listwa nar@na 25mm x 25mm wypetnigga naranik sciany z podiéem, na ktég klejony jest cokot z wyktadziny
wywijany nasciare

Technologia wykonania podtdég z wyktadziny:

Podiaze, na ktérym meze by utozona wyktadzina, powinno Idystabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiatywamy
wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o diéggd®m (r&nica poziomu nie ma przekracz&a2mm). Naley
sprawdzé wilgotnas¢ podtaza. Maksymalna wartg wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny nateal

wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrmidmiewielkich nieréwnéci nalezy je przeszlifowa maszyia

jednotarczow z odpowiednj tarcz. Przeszlifowane podie naley odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego.

6



Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegeli podiczu powinny by wypetnione i trwale zamkaeie.

Roztwor gruntujcy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygiadzj powinno by uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przeki@aé00 obr./min (wysze obroty wplywaj na pogorszenie
parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzaMa): rozprowadzamy za pomacakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim watkiem odpowietrzagym. Po wyschriciu szlifujemy powierzchriw celu pozbycia sitzw. ,mleczka

cementowego”.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscofvygeréwndci podiaza pod wylewk wygtadzajca i réwnania
powierzchni wylewki po wyscheciu powinno st uzywaé jednotarczow szlifierke do podtay (140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebienietvarym (A2).

Przed instalagjwyktadzin naley sprawdzt numery serii w celu unikecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia natg dobierd wyktadzirg z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina praestalacy powinna by
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu pcizjtemperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym dkrealey
docin& arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pagyzebieniem gatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym lini podtazu. Do klejenia wyktadzin na podta uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokotéw iywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno eEnechng sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschgtia powierzchni kleju). Po wgbtnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy
wykladzire do podtaa, nastpnie wywajac walca min 50kg pozbywamyespowietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, nagpnie wzdhi arkusza). Nagpnie czynné¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wyydia
wykfadziny nasciarg nalezy podgrzé wykfadzirg nagrzewnig elektryczm, a rollg dociskows przycismé wyktadzire,
aby doktadnie przylegata w miejscictenia st sciany z podtog. Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej Zgian
pod katem 45° (unikamy gtia i laczenia w miejscuatzenia si dwdchscian). Naranik zewrgtrzny wykonujemy w ten
sposbbze odginamy wyktadziew miejscu styku podiaa z naranikiem. Tniemy z jednej strony podtiem 45°,
nadmiar przesuwamy na deugtrore. Brakupca czg$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréjl wycktego z
wyktadzin. Aby tréjkit lepiej st uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkczra. Dopasowujemy trojK,
ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kgduie idealnie si stykaly. Po wykonaniu wszelkich prac awénych z
docinaniem i obrobkwyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo Bptywie 24h meemy przysipi¢ do prac
zwiazanych ze ,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne obiatig powierzchni posadzki od ptaszczyzny pozioniej

powinno by wieksze nk 2mm/m oraz 5mm na calej diugn lub szerokéci pomieszczenia.

Nastpnie frezujemy wyktadzig Wyktadzirg frezujemy na 2/3 grul$oi wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany
frez ma wplyw na wygld pokczonych brytéw wyktadziny. Do tych praeywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania memy przysipi¢ do spawania na ggro. Uzywajac spawarekgcznych lub automatu
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykladzglejna czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie
odbywa s¢ w dwodch etapach — pierwszy z nichitigcie jeszcze cieptego sznura przy pomocyan plytky. Drugi po
ostygnkciu sznura bezpoednio na wykladzinie. Zbyt szybkéeiecie mae spowodowaskurczenie, zapadanie si

sznura w procesie styguia.

4.10. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje poziom $cian na tawach z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewdbeglatkove izolacg poziony scian

projektuje st w poziomie izolacji poziomej posadzki, oraz 50cad poziomem terenu.



Izolacja posadzek na gruncie dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewane.
Izolack scian w poziomie izolacji posadzki paky¢ z izolach posadzki i izolag pionowg scian.

Izolacja pionowa nascianach zewgtrznych (ocieplonych polistyrenem) do wysé&o50cm nad projektowanym
terenem z masy hydroizolgo-klejacej nascianach wyrapowanych na gtadko zapgaementow (wyzej

wymienionegasrodka wy¢ takze do przyklejenia ocieplenia z polistyrenu).
Izolacja posadzkiw pomieszczeniach na pietrze budynku - 1 x fo@a/P

Izolacja przeciwwodna wpomieszczeniach mokrych izolacja mineralna systeamgod ptytkami podtogowymi i
sciennymi). Uwaga: izolacje w natryskach wykémea wysokéc¢ 2,2m, w pozostatych pomieszczeniach mokrych na

wysokas¢ 30cm nad posadzk
Paroizolacja - w stropach wykonaparoizolact z folii PCV. W stropodachu z 1warstwy papy termazegvalnej.

Izolacja dachu— 2 papa termozgrzewalna z gwarantg pokrycie na minimum 15Iat.

4.11. I1zolacje termiczne i akustyczne

Izolacje posadzki na grunciena parterze wykona ze styropianu gr. 12cm.

Izolacje posadzki na grunciew piwnicy wykona: z twardej pianki PIRX<0,022W/niK) gr. 6cm.

Izolacja posadzkina stropie styropian gr 6¢cm.

Uwaga W warstwie izolacji projektuje siprzeprowadzenie rur c.o., c.w. i z.w. (wg projekistalacji sanitarnych).
Izolacja $cian piwnic i cokotu do wysokdci 50cm nad tereneno gr. 14cm z polistyrenu ekstrudowanego.
Izolacja pozostatychscian zewretrznych ze styropianu gr.X<0,038W/niK) 16cm.

Izolacja $cian zewrgtrznych do rzdnej +0,20 z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm.

Izolacja dachuz piyt z twardej pianki PIR (I<0,022W/m2K) gr 15cma ociepleniu warstwa ksztaliop spadek z
betonu gr. 5-30cm.

4.12. Tynki wewrgtrzne
Tynk wewnetrzny nascianach i sufitach cementowo - wapienny kat. Igfigsowaniem.

Sufit podwieszony(parter czé¢ nowoprojektowana) ptyta gkf gr 1,25cm na ruszeiendarstwowym podwieszonym do

stropu.
Obudowy przewoddéwwentylacyjnych piyt gkf gr 2x1,25 na ruszcie zfdraimnogictych.
4.13. Glazura i malowanie

Piytki glazurowane, szkliwione na wysaka®,20 m (wysoké& oscieznicy drzwi) w sanitariatach, tazienkach i

pomieszczeniach gospodarczych.
W gabinetach, sali terapii oraz pomieszczeniacfaboech przy zlewach i umywalkach wykanartuch z piytek.

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi odpornymi na ananie dopuszczonymi do stosowania w

pomieszczeniach szpitalnych.



4.14. Parapety
Parapetywewretrzne konglomerat - szer. 30cm,

Parapety zewgtrzne -blacha powlekana.

4.15. Lekkiescianki dziatowe

W sanitariatach scianki dziatowe do sanitariatow z ptyty laminowamgjkonane indywidualnie.

4.16. Stolarka iSlusarka

Stolarka okienna PCV biala szklona szklem termoizolacyjnym (U < 1,1 cidego okna) wg zestawienia. Okna

wyposay¢ w nawietrzaki osadzone w ramie.
Wszystkie okna szklone szktem bezpiecznym (od vg&whi wyposaone w okucia umdiwiaj ace zamkngcie na klucz.

Stolarka drzwiowa —drzwi wewretrzne laminowane z ptyty wiérowej (petne) o izolpmgci akustycznej 32dB, rama
skrzydta z tarcicy, wypetnienie ptyty wibrowe utme warstwowo, poszycie z ptyty HDF, okleina CPLGBbmm,

drewnopodobna.
Oscieznice drewniane petne digianek o grubgci do 12cm i stale z jednostronnymi listwami dlalggzychician.

Slusarka aluminiowa - wykonana indywidualnie wg zestawienia szklondeszkobustronnie bezpiecznym. Drzwi i

okna zewntrzne wykona z profili ,cieptych”, (U < 1,1 dla okna, U< 1,5alldrzwi)

Mocowanie poprzezitzniki systemowe. Drzwi zewtrzne wyposay¢ w samozamykacze, oraz po dwa zamki

wielozapadkowe.
Uwaga:

Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzetid oknach przed zamoéwieniem naktadarsa Wykonawe

obowiazek ustalenia doktadnych wymiaréw okien i drzwirekcie realizacji na podstawie obmiarow z natury.

4.17. Elementys§lusarskie

Pochwyty (balustrady) klatek schodowych wykédavustronnie.

Pochwyty przygcienne, balustrady schodéw klatki schodowej mal@yatoszkowo
Wypelnienie balustrady schoddw poziome z rur g25.

Prze&wit pomiedzy wypetnieniem balustrady maksymalnie co 120mm.
Minimalna wysokd¢ balustrady 1,10m.

W korytarzach wykonaodbojopochwyty.

4.18. Wykaiczenie zewgtrzne budynku



Cokot - tynk mozaikowy.
Sciany zewntrzne - tynk silikonowy.

Opaska betonowa szeradko0,60m wokot budynku, chodnik i podesty z kostkionowej "Polbruk” - w kolorze

szarym.

Woycieraczki zewgtrzne stalowe ocynkowane, wegtrene maty chionne.

4.19. Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, stalmegnkowane, malowane proszkowo.

17. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe
Elementy stalowe

Malowanie antykorozyjne (natg oczysci¢ do 2 stopnia czysfoi i wykona zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie: 2-krotnie fatptlenkows i dwukrotnie farly nawierzchniowa ogélnego stosowaniajctna grubé¢ warstw

farby powinna wynosi minimum 150um). Belki stalowe owia¢ siatky i wyszpatdowa zaprawa cementaw

Elementy zelbetowe

Otulina zbrojenia dla taw fundamentowych gr. 5cifa, gbzostatych elementéw monolitycznych gr. 2cnazdynk

cementowo - wapienny gr. min 2cm.

UWAGI:

1. Wszystkie 2yte w niniejszej dokumentacji nazwy producentgpwrayktadowe i maj na celu wygcznie wskazanie
standardu jakéciowego przyjtych rozwgzai. W procesie realizacji nawe jest zastosowanie produktow dowolnej
firmy, rownorzdnych technicznie, o takich samych parametrach,vpadinkiem zachowania standardu jagmwego,

wytrzymaldciowego itp. nie gorszegoznprzywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowaraiog zastosowanego w wyniku przetargu produktu, mdteria

obcigzajq wykonawe.

Zakres robot wg przedmiaru nr BJM 159 00

Remont w budynku Oddzialu Psychiatrii 107 Szpital a Wojskowego w Watczu
Roboty budowlane

Roboty ziemne

Fundamenty

Konstrukcja $cian parteru , Ip, lIp

Konstrukcja stropow nad parterem , Ip i llp

Pokrycia dachowe

Scianki dziatowe
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Podtoza, posadzki, podiogi

Tynki gladzie , malowanie

Elewacja

Elewacja w budynku istniejgcym

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka okienna

Stolarka aluminiowa drzwi

Winda osobowa

Roboty budowlane w czesci istniejacej
Uzupetienie robdt wykonczeniowych w czesci istniejacej
Podtoza, posadzki, podtogi w czesci istniejacej
Drogi i place

Roboty ziemne , krawezniki , obrzeza

Podtoza i nawierzchnia

Powierzchnie zielone
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St 01
1.0. 45000000-7 Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogoélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, wykonanych w ramach zadania ,

1.2.Remont w budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Walczu

1.3.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.Zakres Robot obj etych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:

- wykonanie robét budowlano montazowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym,

- spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego, z uwzglednieniem,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- montaz tablic informacyjnych,

- zawarcie ubezpieczeh na roboty kontraktowe.

- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku nr 9 w kompleksie 1826 w Stargardzie Szczecihskim.

1.4.Niektore okre s$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wlasciwy organ, - okreéla Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U.Nr80 z pézniejszymi zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcq
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2

1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyboréw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie przebiegu robét

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do kierowania

robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.9. Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicOw, i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikow Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja przez Inspektora nadzoru
budowlanego

1.4.10. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
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1.4.12. Rekultywacja - to roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.13. Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$é obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.14.Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegoOtowych specyfikacjach technicznych

1.4.15. Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z p6zno zm.)
1.4.16.Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.17.Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) -opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspodizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

1.4.18.]stotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.19. Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.20. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

1.4.21.Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizaciji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umown a.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

13



a)Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b)Podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynéw i sktadowisk.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadac¢ o standardom lub wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce. 2.1. Zrédta szukania
materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakohczeniu budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy kierownik bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytworni bedzie
zapewniona wspotpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a kierownik bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jesli kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez kierownika.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byly dostepne
do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody kierownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie moze byc
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog (ladowych i wodnych).
Liczba

srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym s$rodki ptywajgce bedg spetia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy beda usuniete z
Terenu

Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robat,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu
zapewnienia jakosci, w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieraé:

a)Czesc¢ ogoblng opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ Robét

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych
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a takze wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji kierownikowi budowy.

b)Czesc¢ szczegodtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

- dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy
najpézniej razem z Harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jako sci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
kierownik bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosc¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez kierownika budowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez kierownika.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane kierownikowi budowy na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

16



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to kierownik budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jako sci materiatdw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta Potwierdzajacy zgodnosc¢ ich parametréw jakosciowych z ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
kierownikowi budowy.

Materialy posiadajace atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiadciwos$ci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwala technikg, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone kierownikowi
budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny byé udostepnione na zyczenie kierownika budowy.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.10gdIne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
kierownika budowy.

7.2Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatdw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi rob6t lub materiatéw bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
kierownika budowy.

Zarzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania

diuzszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy:
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- odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Przejecie czesci Robot

- Przejecie Robdt i Odcinkow,

- Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbior Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyll iera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c i ilo$¢ Rob6t
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.Przejecie cz esci Robhot
Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w Subklauzuli Warunkéw Ogolnych.

8.4.Przejecie Robdt i Odcinkéw

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie
zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to
kierownika budowy do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z Subklauzulg
Warunkow Ogolnych.

8.5. Dokumenty do Przej ecia Rob6t i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecenh.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez

Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie

zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia Robot, .

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do Przejecia Robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.6. Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacjg Robot jest Swiadectwo Wykonania, ktére kierownik budowy wystawi zgodnie z Subklauzulg
Warunkéw Ogdlnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Swiadectwa Wykonania, Wykonawca
przedkfada kierownikowi budowy wstepna wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje
zgodnie z Subklauzulg Warunkéw Ogdlnych, po czym kierownik budowy winien wystawi¢ Zamawiajgcemu
Ostateczne swiadectwo Ptatnosci, zgodnie z Subklauzula.

9. Podstawa
ptatno sci 9.1.
Ustalenia ogélne
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Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza elementami

uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robo6t jako Wymagania Zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozyciji
bedzie obejmowad:

- robocizne bezpos$rednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzetu na Teren i z -powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze sie
konieczny, oznakowania Robét wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze Zamawiajgceqo.

9.2.1.1 Zakres prac.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze, pozostajace na jego
majatku po zakonczeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaz,
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci, niezbednych
urzadzen w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia narad
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie a w razie koniecznosci
dokona¢ wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza wchodzi:

- utrzymanie pomieszczeh biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw b.h.p. i ppoz.,

- Utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatow biurowych

- utrzymanie urzgdzen tgcznosci

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw serwisowych
wraz z biezacymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawno$ci poprzez zapewnienie niezbednych obstug
napraw serwisowych wraz z biezacymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiatow takich jak:
papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki

Zaplecze nalezy zlikwidowa¢ po zakonczeniu robét. W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze, instalacje i
zdemontowac kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materiaty odzyskane z demontazu
zaplecza nalezy przewie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢é do 10km od terenu
budowy. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice

informacyjng. Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x 1,2m.

9.3.2 Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robot;

- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3Koszty zawarcia ubezpieczeh na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczattu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji.
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10. Przepisy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)
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1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiaj gcego

Remont w budynku Oddziatu Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Walczu
ul.Kotobrzeska 44 78-600 Waicz dz nr. 1856/22 obr . 0001 ( Teren zamkniety MON )

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegOtowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatbw, wymagan w
zakresie sposobOow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  $cian zewn etrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tgcznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykita, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
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— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podio ze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — material nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasigkliwosci lub zwigekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspoéiczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej aca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okre$lone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na witasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z cigglych wiékien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtékien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko Aczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniaj ace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwieh publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn.
zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania
wyrobéw,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
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Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegolnych elewaciji,

— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potgczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

1.7.Ogbélne wymagania dotycz ace materiatbw, ich pozyskiwania i skiadowania podan o]
w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacii
technicznej.

1.8. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.8.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowej.

1.8.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

1.8.3. Piyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia,
za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
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(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla piyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

piyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z welny
mineralnej zwyklej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga
by¢, zaleznie od whasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162,

inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

1.8.4. taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw
termicznych,

profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

1.8.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych,
w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

1.8.6. Siatka zbrojaca — siatka z widékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o0 gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

1.8.7. Zzaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajgq
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

1.8.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

1.8.9. Elementy uzupehiajgce (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomoca kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeh miedzy ptytami izolacji termicznej,
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— siatka pancerna — siatka z widékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

1.9. Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegétowej),

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.10. warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rob o0t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 -7,
pkt. 3

2.2. Sprzet do wykonywania BSO
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2.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

2.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

2.2.3. Do transportu i przechowywania materialtbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

2.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

2.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

2.2.6. Do mocowania piyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaftowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

2.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

2.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP V 45000000-
7, pkt 4

3.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w skltad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatladunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagani a ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

4.2. Warunki przyst apienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypei¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
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— wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

4.3. Wymagania dotycz ace podio za pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno $ci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca ditoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno $ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwil zania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwno $ci i gtadko sci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowe)
nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo §¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

4.4. Przygotowanie podio za
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(r6zne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypehic¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  h (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagarn producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar oston,
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawierajg odmiany materialdbw, umozZliwiajagce wykonywanie prac w warunkach
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podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

4.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na
calg jego powierzchnie.

4.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz nigj
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca,
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i cigglego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej
powierzchni piyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na calej powierzchni.
Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste ulozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dlugosé tacznikdéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min.
4 szt./mz) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbié¢ trzpienie.

4.5.3. Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztaltowa¢ detale BSO — oS$cieza, krawedzie naroznikbw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

4.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskéw siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

4.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.

4.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

4.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegotowg (w SST nalezy te
wymagania opisac¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw s$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6ét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450  00000-7,
pkt 6

5.2. Badania przed przyst apieniem do rob6t ociepleniowych
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Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robdét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatoéw

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

5.2.1. Ocena podio za

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

5.3. Badania w czasie rob6t

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robo6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegélnie wazna jest biezgca kontrola
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

5.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rbwnosci powierzchni,

5.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw piyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

5.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

5.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

5.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

5.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

5.4. Badania w czasie odbioru robot

5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania poditoza,
— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

5.4.2. Opis badan odbiorowych
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W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkow
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych
granicach:

_Odchy!eme Odchylenie powierzchni O(_jch_yleme :
Kategoria | Powierzehni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

i nie wieksze niz 3 mm i | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

w liczbie nie wiekszej |mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na catej dlugosci |ogotem nie ogoétem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz 6 mm

w na catej

pomieszczeniach | powierzchni

do 3,5m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi

mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7. mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci
i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w S T ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowani a

6.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

6.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia,
ocieplenia.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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7.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

7.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robo6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza,
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— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokodt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podioza,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomocag kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem pofgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypukilych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
okladziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob4t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczeg6towej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng
mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegO6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).
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Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wpytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw

ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobdw budowlanych.
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